

AVANCEMENT DU DEPLOIEMENT

Fibre chez l'habitant (FTTH)

Secteur de Ailly sur Noye (NRO N080AIN)


20 Février 2023

somme
Numérique



SDTAN 2

Années de déploiement des NRO



SMSN/AON/decembre2019

LE RIP

Nombre de prises prévisionnelles
: 216 000


Coût global estim. du projet :
250 M€

Budget alloué par la CC (hors
MED) : 170 € / prise

Un déploiement sur 62 NRO :
STDAN 1 : 13
STDAN 2 : 49

Emprunt couvert par les
recettes d'exploitation

somme
numérique



EPCI
env : 170 € / prise



Plan France
Très Haut Débit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



l'Europe
s'engage
en
Hauts-de-France
avec le FEDER



Région
Hauts-de-France



somme
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Qui fait quoi?

Un réseau de fibre optique en cours de construction :

=> 216 000 prises FTTH à déployer d'ici 2024

 Maitre d'ouvrage	 Constructeur	 Délégataire
Valide les études, réceptionne les travaux et répond à vos questions Contact : Jérémy BRUNEAU Chargé de déploiement FTTH 43, Avenue d'Italie - 80090 Amiens 03 22 22 27 23 // 06 89 51 33 42 j.bruneau@sommenumerique.fr	Réalise les études et les travaux Contact entreprise : Alan CITERNE - AXIANS Chef de Projets ZA Henri Potez 1 - 8 rue Henry Hénon 80300 ALBERT 0764222910 alan.citerne@axians.com	Exploite et assure la maintenance du réseau (ex COVAGE)

OBJECTIF LA FIBRE POUR TOUS

Contacts Somme Numérique

Président et vice président en charge du déploiement

somme
Numérique

Philippe VARLET

Président

06 77 18 99 14

p.varlet@sommenumerique.fr

Laurent PARSIS

Vice président

06 81 52 69 81

serviplus@free.fr

Directeur adjoint

somme
Numérique

Nicolas ROGER

Directeur adjoint

43, Avenue d'Italie - 80090 Amiens

06 70 46 78 10

n.roger@sommenumerique.fr

Gestion adressage

somme
Numérique

Contact somme numérique pour tous les sujets
adressage

Pauline MATTON

Technicienne Pôle Usages du réseau et
gestion des données

43, Avenue d'Italie - 80090 Amiens

p.matton@sommenumerique.fr

Schéma fibre

Déploiement de fibre optique jusqu'à l'abonné



- **Le raccordement final PBO/habitation** est réalisée par le fournisseur d'accès
- Il est **gratuit** pour l'utilisateur (si infrastructure disponible)
- Pas d'intervention sur le **domaine privé** hormis pour un immeuble (convention et diagnostic amiante au préalable).

NRO	Nœud de raccordement optique
SRO	Sous-répartiteur optique
PBO	Point de branchement optique
PTO	Point de terminaison optique



NRO et SRO

Arrêtés de circulation

Aubvillers relancé
Jumel Relancé
La Faloise attente retour
Remiencourt Attente retour

Noeud de Raccordement Optique

Bâtiment de 15 m² implanté à
AILLY-SUR-NOYE


Sous-Répartiteur Optique

9 Armoires implantées sur les
communes de : ROUVREL ;
COTTENCHY ; JUMEL ; AILLY-SUR-
NOYE ; AILLY-SUR-NOYE ; QUIRY-LE-
SEC ; THORY ; AILLY-SUR-NOYE ;
CHAUSSOY EPAGNY

Le secteur

Environ 3 700 prises à déployer
sur 20 communes :

Commune
AILLY-SUR-NOYE
AUBVILLERS
CHAUSSOY-EPAGNY
COULLEMELLE
CHIRMONT
COTTENCHY
DOMMARTIN
ESCLAINVILLERS
FOLLEVILLE
FOUENCAMPS
GUYENCOURT-SUR-NOYE
GRIVESNES (Ainval)
LA FALOISE
JUMEL
LOUVRECHY
MAILLY-RAINEVAL
QUIRY-LE-SEC
ROUVREL
SOURDON
THORY
SAUVILLERS-MONGIVAL



Adressage

<https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales>

À quoi sert l'adressage ?

LA FIBRE ARRIVE AU VILLAGE

Je veux me raccorder, les opérateurs télécoms ont besoin de mon adresse pour connaître mon éligibilité et venir me raccorder au réseau.



POUR MES DÉMARCHES EN LIGNE

J'ai besoin d'adresses à jour dans les formulaires en ligne, cartes grises, cartes d'identité, etc.



JE VIENS D'AVOIR UN ACCIDENT

Les pompiers cherchent à me localiser au plus vite.



ouv.fr Données nationales Contribuer

Bases Adresses Locales

La création des voies et des adresses en France est du ressort des communes, via le conseil municipal. Les communes peuvent néanmoins être accompagnées par une structure de mutualisation (EPCI, département, ...).

Une Base Adresse Locale regroupe toutes les adresses d'une ou plusieurs communes et est **publiée sous leur responsabilité**.

Les Bases Adresses Locales constituent les adresses prioritaires de la Base Adresse Nationale. Validées par la commune, les adresses d'une Base Adresse Locale apparaissent dans l'organisateur de la Base Adresse Nationale comme « certifiées par la commune » ou « en cours de certification par la commune ».

AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Le Programme Bases Adresses Locales de l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) est en place pour faciliter leur déploiement.



L'Association des Maires de France soutient la démarche.

Vous êtes une commune et souhaitez mettre en place une Base Adresse Locale à l'aide d'outils existants ?

[C'est parti !](#)

Points de blocage potentiels

Une adresse incomplète ou non référencée n'est pas éligible auprès des « grands opérateurs »

Solutions

Implication des communes en créant la Base Adresse Locale dès aujourd'hui et en répondant aux sollicitations du constructeur

Commune	
AILLY-SUR-NOYE	Reste 32 adresses
AUBVILLERS	Reste 18 adresses
CHAUSSOY-EPAGNY	OK
COULLEMELLE	Certificat
CHIRMONT	OK
COTTENCHY	OK
DOMMARTIN	Certificat
ESCLAINVILLERS	Certificat
FOLLEVILLE	OK
FOUENCAMPS	Certificat
GUYENCOURT-SUR-NOYE	OK
GRIVESNES	OK
LA FALOISE	
JUMEL	
LOUVRECHY	Certificat
MAILLY-RAINEVAL	Certificat
QUIRY-LE-SEC	
ROUVREL	Certificat
SOURDON	
THORY	
SAUVILLERS-MONGIVAL	



Points de blocages

Poteaux Enedis HS

ENEDIS remplace le poteau

Implique un délai supplémentaire
avant de pouvoir effectuer le
déploiement

Refus autorisation façade

Sans convention signé du
propriétaire, le déploiement n'est
pas possible

Refus : 3 RUE DE LA REPUBLIQUE AILLY-
SUR-NOYE ; 6 RUE DE LA REPUBLIQUE
AILLY-SUR-NOYE ; 44 - 44 B RUE DE LA
REPUBLIQUE AILLY-SUR-NOYE ; 41 RUE
PELLIEUX AILLY-SUR-NOYE ; 7 RUE LEON
GAMBETTA AILLY-SUR-NOYE ; 1 RUE
GAMBETTA AILLY-SUR-NOYE

Convention Immeuble


Sans convention/DTA immeuble le
déploiement n'est pas possible

Enfouissement


La fibre sera déployée après
l'enfouissement

Secteur 2

FOUENCAMPS



Planning



Les opérateurs présents sur notre réseau :

 Opérateur Fibre Optique de Proximité	 AVEC LES OFFRES CANAL	
 créateur de connexions pour tous	 la fibre et plus encore	
		
		

1 . 1ere Réunion avant travaux

Objectif : Présenter le projet, avertir de la présence à venir des sous-traitants pour effectuer les 1er relevés de terrain, recenser les projets communaux et/ou intercommunaux à venir (extension- création de logement, effacement de réseau ...)

2 . Pose du NRO

Où sont conviés les communes et l'intercommunalité concernées, les autres financeurs (Etat / Région...), le délégataire du réseau, le constructeur, la Presse, ...

3. Réunion de fin d'études

Présentation de l'avancements, des études et des difficultés recensées

4. Réunion fin de travaux / pré-commercialisation

Retour sur le déroulement des travaux, prévenir les mairies des zones nécessitant des travaux complémentaires (planning complétude), sensibiliser à l'adressage
Avec Somme Numérique et son délégataire Altitude
Expliquer le déroulement de la phase de commercialisation...

5. Pose des panneaux en entrée de communes dans les 3 mois qui précèdent la commercialisation

Une fois les travaux réceptionnés, un courrier est envoyé aux mairies concernées pour annoncer le prestataire en charge de la pose des panneaux.

6. Phase de commercialisation (évolutive en fonction des conditions sanitaires)

Prise de contact du délégataire avec tous les maires concernés par l'ouverture commerciale + boitage.
Possibilité de permanences en mairie (pour élus et particuliers) et/ou Forums avec les opérateurs

somme
Numérique

Merci



43 Av. d'Italie | 80090 Amiens | 03 22 22 27 27

sommenumerique.fr